

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Седа» с.Ножай-Юрт»

Заведующая



Утверждаю

Х.З. Даудинова

27.08.2014г.

***Дорожная карта введения федерального
муниципального образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в деятельность
МБДОУ «Детский сад №3 «Седа» с.Ножай-Юрт»***

Цель: создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №3 «Седа» с.Ножай-Юрт»

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, специалисты ДОУ, родители

Ожидаемые результаты:

- Организационно методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика , позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФГОС ДО; принятие приказа «Об утверждении дорожной карты по внедрению ФГОС ДО на 2014-2016 учебные года»	Август 2014	Творческая группа	Дорожная карта, приказ об утверждении
1.2	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы, принятие новых документов.	2014-2016 года	Руководитель Зам.по ВМР	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы
1.3	Создание картотеки методической литературы, пособий и др. материалов используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Приведение сайта ДОУ в соответствие с требованиями законодательства в области образования	В течении 2014-2016 года, по мере публикации и реестра примерных ООП ДО	руководитель	Создание банка примерных образовательных программ
1.4	Отслеживание исполнения нормативно-правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Департамента образования Ярославля и Ярославской области) Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников	В течение учебного года	Руководитель	Справка
1.5	Проведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014 Май 2015 Май 2016	Педагогический совет	Протокол педагогического совета
1.6	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии ФГОС	2015 в течении года	Руководитель	Приказы локальные акты
1.7	Внесение изменений в Устав ДОУ	2015 год	Руководитель	Устав ДОУ (новая редакция)
1.8	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2015-2016 уч.год	Творческая группа	Программа развития
1.9	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	2014-2015 уч.год	Руководитель	Разработаны должностные инструкции

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание творческой группы по введению ФГОС(корректировка ОП ДОУ, методическое сопровождение)	В течение учебного года	Руководитель	Создана творческая группа, приказ ДОУ, план работы
2.2	Организация и проведение семинаров, мастер классов для педагогов	В течение учебного года	Руководитель Зам.по ВМР	Положения, приказы
2.3	Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	По плану КПО ЧР, ЧИПКРО	Руководитель Зам.зав. по ВМР	План-график повышения квалификации педагогических работников ДОУ
2.4	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	Февраль 2014 года	Руководитель Зам.зав. по ВМР	Аналитическая справка
2.5	Анкетирование родителей (выяснения мнения родителей в ФГОС ДО)	Февраль 2014 года	Зам.зав. по ВМР	Создана система методической работы обеспечивающей введение ФГОС
3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО				
3.1	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: -курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО -систематизация и обобщение знаний педагогов (обмен опытом) -организация консультаций, семинаров и др. «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности»	В течение учебного года	Руководитель Зам.зав. по ВМР	Приказы, аналитические таблицы
3.2	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических изданий федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение учебного года	Руководитель Зам.зав. по ВМР	Выполнение методических рекомендаций
3.3	Формирование плана –графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС	2014-2016 уч.год	Руководитель, старший воспитатель	План –график КПК
3.4	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО:	2014-2016 уч.год	Руководитель Зам.зав. по ВМР	Распространение сайта

	-представление материалов и в методическую копилку сайта ДОУ			
3.5	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и перспективу	Март 2014	Руководитель Зам.зав. по ВМР	Информационная таблица
3.6	Контроль: - выполнение плана работы творческой группы по введению ФГОС; -выполнение плана –графика прохождения курсовой подготовки; -заказа и закупки методической литературы; Диагностика результатов повышения квалификации: -проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путём курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах.	2014-2016 уч.год	Руководитель Зам.зав. по ВМР	График Справка
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
4.1	-изучение информационно-методического материала -изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Департамента образования	В течение учебного года	Руководитель Зам.зав. по ВМР	Составление банка данных педагогического совета
4.2	-работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; -наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ.	В течение учебного года	Руководитель , Ответственный за сайт ДОУ	Информация на сайте ОУ
4.3	Публичный отчет о реализации плана введения ФГОС ДО;	Май 2015	Руководитель	Публичный отчет
4.4	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования	Май 2015	Педагоги	Анализ мониторинга
4.5	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Руководитель Зам.зав.по ВМР	Стенд
4.6	Контроль: -выполнение плана –графика реализации введения ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году	В течение учебного года	Руководитель	Справка
5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО				

5.1	Анализ: Материально-технические базы ДООУ с учетом пополнения МТБ необходимые для обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014 -2015 уч.г. -анализ работы Интернет-ресурсов ; -обеспеченности методической литературой	Май-август 2014	Руководитель	Аналитические справки
5.2	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДООУ в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	Руководитель, педагоги	Заказ
5.3	Подготовка к 2014 -2015 учебному году: -составление проекта плана пополнения МТБ на 2015г. -корректировка плана ФХД на 2015г.	февраль – май 2014	Руководитель	Проект сметы и план закупок на 2014г., 2015г.
5.4	Контроль за: -выполнение плана финансово –хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Руководитель	Приказы, информационные справки, отчёты